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検査日,報告

　工　　　程　　　表

自社作業

シーリング工事

洗浄工事

共通仮設工事

直接仮設工事

塗装工事

騒音の発生

是正作業

清掃作業

防水工事

その他工事

付帯部塗装工事

下地補修工事

3月

高輪アビタシオン大規模工事

5月 6月

2024/3/1

完工日 2024/6/30

4月

  現場名
現場住所

東京都港区高輪4－6－
15 着工日

事務所準備

養生・看板等

洗浄検査

面格子撤去

解体前完了検査及び

立ち会い検査

竣工クリーニング

足場検査

面格子復旧

下地補修・シーリング検査

2面分

引渡し前検査
下地調査中間報告

外壁2面分

完了検査予定

竣工クリーニング

下地調査結果報告 下地補修・シーリング検査

2面分

洗浄検査 外壁2面分

完了検査予定


